

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras en la vía desde Llano Grande hasta el km 38.
Fecha	24 – Agosto – 2021.
Comunidad	Nuevo San José, Omar Torrijos, Colón.
Ubicación	Vía principal.
Lugar	
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	2
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Dalvis Batista.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	INMESA. (Tania Herrera, Emilio Pérez)
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Dalvis Batista.
Objetivo de Misión	Verificar los avances en las mejoras.
Acciones	Inspección de trabajos.
Resultados	En la comunidad de Nuevo San José se está realizando los trabajos de colocación de doble sello en la vía. Esta actividad consiste en barrer el área para que esté libre de material suelto y proceder a colocar la emulsión asfáltica. En esta fase, la emulsión será cubierta con material tipo gravilla de 3/8 para su segundo sello. Se realiza el mismo procedimiento que se hizo con el primer sello. La colocación de la emulsión asfáltica, colocación de material pétreo y la compactación deben ser actividades continuas para garantizar que el material se adhiera
Seguimiento	Realizar nueva inspección para verificar avance de las mejoras.

Documentación fotográfica

